

Wochenplan

Name: Lisa Müller

KW: 41

Datum: 08.10.2025

Zeit / Stand

Montag			
Einrichtung des Projektverzeichnisses und Git-Repositories	0.5		
Initialisierung des Node.js-Projekts (npm init, Basisverzeichnisstruktur)	1.0		
Installation der Hauptpakete (Express, Mongoose, dotenv, cors etc.)	0.5		
Erstellung der Server-Startdatei (server.js)	0.5		
Einrichtung der Umgebungsvariablen (Port, DB-URL, JWT-Key)	2.0		
Verbindung zur lokalen MongoDB aufbauen und testen	3.0		
Ergebnis: Funktionsfähiger Grundserver mit aktiver DB-Verbindung			
Dienstag			
Analyse der benötigten Entitäten: User, Projekt, Aufgabe	4.0		
Erstellung der Mongoose-Schemas und Modelle	0.5		
Einrichtung von Relationen (Ref-Verknüpfungen)	1.0		
Testen der Models mit Dummy-Daten (z. B. über Postman oder MongoShell)	2.0		
Ergebnis: Vollständiges, getestetes Datenmodell mit Beziehungen			
Mittwoch			
Implementierung von API-Routen für Benutzer (CRUD)	5.0		
Eingabevalidierungen (z. B. mit Joi)	1.0		
Logging mit morgan einbauen	1.0		
Tests der Endpunkte mit Postman	0.5		
Ergebnis: Funktionierende REST-API für Benutzerverwaltung			
Donnerstag			
Implementierung der Projekt-Routen	4.0		
Verknüpfung zwischen Usern und Projekten (Projektleiter, Mitglieder)	0.5		
Middleware für Zugriffskontrolle (nur autorisierte User)	0.5		
Fehlerbehandlung und Statuscodes implementieren	0.5		
Erste Unit-Tests mit Jest oder Mocha	2.0		
Ergebnis: Projekte können vollständig über API erstellt, bearbeitet und verwaltet werden			
Freitag			
Relation zwischen Projekten und Aufgaben umsetzen	2.0		
Aufgabenfilter (nach Status oder Verantwortlichem)	4.0		
Code-Review, Refactoring, Dokumentation der API-Endpunkte	1.0		
Summe		37.0	